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АМ Струма (1/2)
 Автомагистрала Струма е разположена в югозападната 

част на България и е с дължина от около 150 км
 Част от транспортен коридор ІV 
 Проектът е включен в Оперативна програма 

„Транспорт"
 Лотове 1, 2 и 4, както и подготовката на Лот 3, се 

финансират през настоящия програмен период 2007-
2013

 Изпълнението на Лот 3 е предвидено за програмен 
период 2014-2020 г.

 НКСИП отговаря за подготовката на Лот 3; АПИ за 
завършването на Лот 1, 2 и 4



АМ Струма (2/3)

 За Лот 3 се предвижда изграждане 
на автомагистрала с приблизителна 
дължина от 64 км, разделена на 
три подучастъка: 
 Лот 3.1, Благоевград до 

Крупник (21 км), включващ 
тунел с дължина 2,5 км

 Лот 3.2, Крупник до Кресна (20 
км). Основната част от участъка 
е тунел в Кресненското дефиле, 
с дължина около 15,5 км

 Лот 3.3, Кресна до Сандански 
(23 км)



АМ Струма (3/3)
 През 2013 г. НКСИП възложи договори за: 

 Проектант на предварителния проект, който да 
подготви проектите на пътната част и тунелите

 Стратегически съветник – консултант, който 
подпомага приемането на работата на проектанта 
и ще съдейства при подготовката на тръжните 
документи за строителство

 Екологичен консултант, който работи съвместно с 
проектанта, за да се установят ограниченията на 
техническите решения от гледна точка на 
околната среда; обновена оценка за 
съвместимост 



Етапност на изготвяне на идейния проект

 І етап – прецизиране на избрания вариант, анализ 
на най-ефективната технология за прокопаване 
на дългия тунел, избор на депа за изкопания от 
тунела материал и др.

 ІІ етап – изготвяне на същинския идеен проект 
(проект за пътната част, геометрия на 
съоръженията, схеми за тунелна вентилация, 
осветление и др.)

 ІІІ етап – подготовка на проектните документи за 
включване в тръжна документация



Струма Лот 3 – Срокове

 Очакван срок за завършване на проекта 
на пътната част – март 2014 г.

 Очакван срок за завършване на тунелния 
проект – септември 2014 г. 

 Тръжни процедури за строителство на Лот 
3.1 и 3.3 ще бъдат стартирани през през 
втората половина на 2014 г.

 В началото на 2015 г. ще стартира 
тръжната процедура за Лот 3.2





Струма Лот 3 – Геоложки проучвания
 Определянето на обхвата на проучванията 

е част от заданието на проектанта на идеен 
проект (през първата фаза от работата му)

 С оглед спестяване на време и намаляване 
на времевите рискове, обхватът беше 
предварително разработен

 Подкрепа от JASPERS чрез изготвяне на 
насоки за подготовка на техническата 
спецификация за проучванията 

 Обявена е обществена поръчка



Струма Лот 3 – Мониторинг на смъртността

 Целта на мониторинга е 
идентифицирането на смъртността на 
диви животински видове по 
съществуващия път и въздействието 
върху популацията им

 Продължителност – 32 седмици от 
март 2013 г. до януари 2014 г.





Струма Лот 3 – Мониторинг на трафика (1/2)

 24/7 класифицирано преброяване 
и мониторинг на скоростта в 
Кресненското дефиле

 Данните ще бъдат използвани при 
бъдещите екологични проучвания 
във връзка с проекта 

 Оборудването включва:
 2 Bluetooth сензора в двата 

края на дефилето (за 
измерване на скоростта)

 1 камера (за класифицирано 
преброяване)



Струма Лот 3 – Мониторинг на трафика (2/2)



АМ Хемус (1/4)
 АМ “Хемус” е разположена в Северна България 

с дължина от около 420 км
 До момента са завършени около 165 км
 Остават за доизграждане около 255 км
 Подготовката на доизграждането на АМ “Хемус” 

се финансира по ОП “Транспорт”
 Стойността на подготвителните дейности е 5,2 

млн. лв. (без ДДС)



АМ Хемус (2/4)



АМ Хемус (3/4)
 Проектът условно е разделен на осем участъка
 Участъците са групирани на три етапа: 

 Първи етап - започва от  връзката на изградената 
част от магистралата след  гр. Ябланица до 
пресичането с път II-35 (Никопол - Плевен - Ловеч -
Троян - Кърнаре); дължина около 60 км

 Втори етап - започва след пътен възел с път II-35 
до  пресичане с път Е-85 (Русе - Кърджали -
Подкова) с дължина около 85 км

 Трети етап - започва след пътен възел с път Е-85 и 
завършва при източната част от АМ "Хемус“, която е 
в процес на изграждане; дължина около 110 км



АМ Хемус (4/4)
 Налични са предпроектни проучвания от 1992 и 

2001 г., както и прогноза за трафика и анализ 
разходи-ползи от 2011 г.

 През 2013 г. е възложен договор за 
актуализация на предпроектните проучвания 

 Подготвени и одобрени са тръжни документи за 
изготвяне на идеен проект и доклад по ОВОС

 До до края на ноември 2013 г. ще бъдат 
стартирани търговете за изготвяне на идеен 
проект за етап 1 и ОВОС за цялото трасе



Техническа помощ

 Консултант от JASPERS – ангажиран от 
края на 2012 г., като оказва съдействие 
при подготовката на АМ Струма – Лот 3 
и АМ Хемус

 Консултант от ЕИБ – договорът стартира 
от юли 2013; основа дейност по 
подготовката на тръжни документи за 
строителство на Лот 3.1 и 3.3 на Струма
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