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АМ „Струма“

 АМ „Струма“ е разположена в югозападната част 
на България и е с дължина от около 150 км

 Част от транспортен коридор ІV 

 Проектът е включен в Оперативна програма 
„Транспорт"

 Лотове 1, 2 и 4, както и подготовката на Лот 3, се 
финансират през програмен период 2007-2013

 Изпълнението на Лот 3 е предвидено за 
програмен период 2014-2020 г.

 НКСИП отговаря за подготовката на Лот 3.



АМ „Струма“, Лот 3 - Обхват

 Лот 3 включва строителството на 
автомагистрала с приблизителна 
дължина от 62 км, разделена в 
четири договора за строителство: 

 Лот 3.1, от Благоевград до 
Крупник (17 км) 

 тунел при с. Железница с 
дължина 2 км, с прилежащите 
съоръжения

 Лот 3.2, от Крупник до Кресна (21
км). Основната част от участъка е 
тунел в Кресненското дефиле, с 
обща дължина около 15,4 км

 Лот 3.3, от Кресна до Сандански 
(23 км)



АМ „Струма“, Лот 3 – Проектиране

 Проектът за пътната част беше изготвен през м. 
април 2014 г.

 Предварителният проект за тунелната част 
трябваше да бъде готов до 13 октомври 2014 г., 
но беше предаден за първи път на 17 ноември 
2014 г.

 Изготвянето на референтния проект за 
тунелната част е предвидено по график за м. 
януари 2015 г., но ще закъснее



АМ „Струма“, Лот 3 – Проектиране

 Основни предизвикателства на Лот 3.2:

 Екологични съображения

 Икономическа жизнеспособност

 Геоложки рискове

 Времеви ограничения

 Устойчивост



АМ „Струма“, Лот 3 – Проектиране

 През м. август 2014 г. беше разработена алтернатива за 

Лот 3.2



АМ „Струма“, Лот 3 – Проектиране

7



АМ „Струма“, Лот 3 – Екологичен консултант

o Извършен е преглед на проекта за пътната част

o Извършен е първоначален преглед на основните 
екологични ефекти от тунела в Кресненското 
дефиле и новия вариант

o Актуализираната оценка за съответствие за 
тунела ще бъде завършена до края на 2014 г.



АМ „Струма“, Лот 3 – Геоложки проучвания

 Договорът с изпълнителя е подписан през м. май 
2014 г.

 Геоложкото картиране и сеизмичното 
профилиране са завършени

 Сондажните дейности за завършени; докладът от 
тях ще бъде предаден на 03 декември 2014 г;

 Втората фаза от договора вероятно няма да се 
изпълнява



АМ „Струма“, Лот 3 – Актуализация на 

прогнозата на трафика и анализ „разходи и 

ползи“

 Договорът с изпълнителя е подписан през м. 
август 2014 г.

 Транспортният модел е актуализиран и ще бъде 
представен на 26 декември 2014 г.

 Предварителният вариант на анализа „разходи и 
ползи“ е изготвен и ще бъде представен на 30 
януари 2015 г.

 Формулярът за кандидатстване ще бъде 
представен на НКСИП на 06 март 2015 г.



АМ „Струма“, Лот 3 – Мониторинг на смъртността

 Целта на мониторинга е идентифициране на 
смъртността на диви животински видове по 
съществуващия път и въздействието върху 
популацията им

 Продължителност на първия мониторингов период 
– 32 седмици от март 2013 г. до януари 2014

 Вторият мониторингов период е в ход – 32 
седмици от март 2014 до януари 2015



АМ „Струма“, Лот 3 – Допълнителни дейности

 Отчуждения – консултант за оценки на 
имоти и съдействие при провеждане на 
процедурите; подписан е договор, като 
резултатите във връзка с отчужденията се 
очакват до средата на 2015 г.

 Археологически проучвания – ще се 
извършват през пролетта на 2015 г.

 24/7 мониторинг на трафика в Кресненското 
дефиле – постоянна дейност



АМ „Струма“, Лот 3 – Етапност на търгуване (1/2)

 Пътни участъци:

 две отделни ограничени тръжни процедури за 
проектиране и строителство – стартирани 
през м. август 2014 при индикативни стойности 
от 150 млн. лв. за Лот 3.1 и 200 млн. лв. за Лот 
3.3

 две отделни открити тръжни процедури за 
супервизия на проектиране и строителство –
стартиране през м. януари 2015 при индикативни 
стойности 5,5 млн. лв за Лот 3.1 и 7 млн. лв. за 
Лот 3.3

 Подписването на договори с изпълнители за двата 
вида дейности се очаква през юни 2015 
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АМ „Струма“, Лот 3 – Етапност на търгуване (2/2)

 Тунелна част:

 две отделни ограничени процедури за 
проектиране и строителство – стартиране 
на процедурата за тунела при с. Железница 
през м. януари 2015 при индикативна стойност 
200 млн. лв. 

 две отделни открити процедури за 
супервизия в проектирането и 
строителството – стартиране на процедурата 
за тунела при с. Железница през март-април 
2015

 Подписването на договори с изпълнители за двата 
вида дейности се очаква през м. ноември 2015
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АМ „Струма“, Лот 3 – Подготовка на тръжна 

документация

 Стратегически съветник – подготовка на 
Изискванията на Възложителя и на доклади за 
критериите за подбор и оценка

 Консултант от ЕИБ – подготовка на клаузи от 
Специфичните условия към Договора и на 
Изискванията на Възложителя

 НКСИП екип – подготовка на Изискванията на 
Възложителя и клаузи от Специфичните условия 
към Договора, подготовка на тръжна документация, 
окомплектоване на тръжно досие



АМ „Струма“, Лот 3 – Публичност и информация

 Трасето и пътните възли са представени публично 
през м. декември 2013

 Проектът за пътната част е обсъден с 
професионалната общност през м. март 2014 г. 

 Тръжната документация за Лот 3.1 и 3.3 беше 
представена на работен семинар пред УО по ОПТ, 
ЦКЗ, ЕИБ и JASPERS през м. май 2014 г.

 Представяне на предварителните резултати от 
геоложките проучвания през м. октомври 2014 г.



АМ „Хемус“
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АМ „Хемус“- Обща информация 

 АМ “Хемус” е разположена в Северна България с 
дължина от около 420 км

 До момента са завършени и в процес на 
изграждане около 170 км

 Остават за доизграждане около 250 км

 Подготовката за доизграждането на АМ “Хемус” се 
финансира по ОП “Транспорт”

 Стойността на подготвителните дейности е 5,2 
млн. лв. (без ДДС)



АМ „Хемус“– Етапи (1/2)



АМ „Хемус“– Етапи (2/2)

 Проектът е условно разделен на 8 участъка

 Обособени са 3 приоритетни етапа: 

 Етап I – започва от връзката на изградената част от 
магистралата след  гр. Ябланица до пресичането с път 
II-35 (Плевен - Ловеч); дължина около 60 км

 Втори етап - започва след пътен възел с път II-35 до 
пресичане с път Е-85 (Русе - Кърджали); дължина 
около 85 км

 Трети етап - започва след пътен възел с път Е-85 и 
завършва при наскоро изградената част от АМ "Хемус“ 
близо до Белокопитово; дължина около 110 км



АМ „Хемус“– Предпроектни проучвания

 Налични са предпроектни проучвания от 1992 и 
2001 г., както и прогноза за трафика и анализ 
разходи-ползи от 2011 г.

 През 2014 г. беше приключена актуализацията на 
предпроектните проучвания, която включва:

 Сравнение на инвестиционните алтернативи и 
вариантите на трасе

 Прогноза на трафика

 Анализ „разходи и ползи“

 Проект на формуляр за кандидатстване



АМ „Хемус“– Избрани варианти
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АМ „Хемус“– Предварителен проект

 Етап I – договорът с проектанта е подписан през 
м. април 2014; проектът ще бъде готов на 28 
януари 2015 г.

 Етап II – договорът с проектанта е подписан през 
м. юли 2014; проектът ще бъде готов на 03 юни 
2015 г.

 Етап III – договорът с проектанта е подписан през 
м. ноември 2014; проектът ще бъде готов на 18 
юни 2015 г.



АМ „Хемус“– ОВОС и ДОСВ

 През м. април 2014 е подписан договор с 
изпълнител за изготвяне на доклад по ОВОС и 
ДОСВ за доизграждане на АМ „Хемус“

 Изпълнението по договора с процедурата по ОВОС 
е между 12 и 15 месеца

 Решението по ОВОС се очаква в средата на 2015

 Готово е задание за оценката

 Проведени са първите консултации с общини и 
други засегнати



Техническа помощ

 Консултант от ЕИБ– дейността стартира от м. юли 
2013 г.

 Основната работа е концентрирана върху 
подготовката на тръжната документация за 
строителството на Лот 3

 Договорът за предоставяне на консултантски 
услуги е удължен с една година до м. юли 2015

 Годишен преглед на нуждите е планиран за 
началото на 2015 г.
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