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АМ “Струма”

 Автомагистрала Струма е разположена в югозападната част

на България и е с дължина от около 150 км.

 Част от транспортен коридор ІV

 Проектът е включен в Оперативна програма „Транспорт".

 Лотове 1, 2 и 4, както и подготовката на Лот 3, се финансират

през настоящия програмен период 2007-2013.

 Изпълнението на Лот 3 е предвидено за програмен период

2014-2020 г.

 НКСИП отговаря за подготовката на Лот 3; АПИ за

завършването на Лот 1, 2 и 4



3

 Лот 3 ще се изгражда като 
автомагистрала с приблизителна 
дължина от 62 км, разделена на три 
подучастъка: 

▪ Лот 3.1, Благоевград до Крупник 
(17 км) и тунел с дължина 2 км при 
с. Железница.

▪ Лот 3.2, Крупник до Кресна (21 км). 
Основната част от участъка е тунел 
в Кресненското дефиле, с обща 
дължина около 15,5 км.

▪ Лот 3.3, Кресна до Сандански (23 
км).

АМ “Струма” – Лот 3
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АМ “Струма” – Основни дейности

 През 2013 г. НКСИП възложи договори за: 

▪ Проектант на предварителния проект, който да 

подготви проектите на пътната част и тунелите

▪ Стратегически съветник – консултант, който да 

подпомага приемането на работата на проектанта и ще 

съдейства при подготовката на тръжните документи за 

строителство

▪ Екологичен консултант, който да работи съвместно с 

проектанта, за да се установят ограниченията на 

техническите решения от гледна точка на околната среда; 

обновена оценка за съвместимост 
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 Етапност на изготвяне на предварителния проект:

▪ І етап – прецизиране на избрания вариант, 
анализ на най-ефективната технология за 
прокопаване на дългия тунел, избор на депа за 
изкопания от тунела материал и др.

▪ ІІ етап – изготвяне на същинския идеен проект 
(проект за пътната част, геометрия на 
съоръженията, схеми за тунелна вентилация, 
осветление и др.)

▪ ІІІ етап – подготовка на проектните документи за 
включване в тръжна документация

АМ “Струма” – Етапност на проектиране
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 Напредък на пътна част:

▪ завършен I етап от проектирането (концептуален проект)

▪ предаване на проекта до края на април 2014

 Напредък на тунелна част:

▪ през март 2014 е одобрен концептуалния проект

▪ предаване на идейния проект – в края на 2014

 Проектът на трасето е представен публично пред кметовете 
на общините, през които минава през м. декември 2013 г. 

 Проектът за пътната част е обсъден с професионалната 
общност през м. март 2014

АМ “Струма” - Напредък
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АМ “Струма” – Тунел “Железница”
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АМ “Струма” – Тунел “Кресна”
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 Проведена е процедура и предстои възлагането на 
геоложки проучвания за тунелните участъци

 Актуализация на АРП и формуляр за 
кандидатстване – процедура през април 2014

 Подготвят се процедурите за възлагане на 
проектиране и строителство на пътните 
участъци – Лот 3.1 и Лот 3.3 през лятото на 2014 г.

 Възлагането на проектирането и строителството на 
тунелните участъци се предвижда за началото 
на 2015 г.

АМ “Струма” – Програма 
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Автомагистрала „Хемус“
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АМ “Хемус”

 АМ “Хемус” е разположена в Северна България с 

приблизителна дължина от 420 км

 До края на 2013 г. са завършени 163 км

 Остават за доизграждане около 250 км

 Подготовката на доизграждането на АМ “Хемус” се 

финансира по ОП “Транспорт” и е на стойност 5,2 

млн. лв. (без ДДС)

 Изготвена е актуализация на предпроектните 

проучвания
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Разглеждани варианти на АМ „Хемус“
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АМ „Хемус“ – Избрани варианти
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АМ „Хемус“ – Етапност на реализация

 Проектът условно е разделен на осем участъка

 Участъците са групирани по приоритетност на три етапа: 

▪ Първи етап - започва от  връзката на изградената част 
от магистралата след  гр. Ябланица до пресичането с път 
II-35 (Никопол - Плевен - Ловеч - Троян - Кърнаре); 
дължина около 60 км

▪ Втори етап - започва след пътен възел с път II-35 до  
пресичане с път Е-85 (Русе - Кърджали - Подкова) с 
дължина около 85 км

▪ Трети етап - започва след пътен възел с път Е-85 и 
завършва при източната част от АМ "Хемус“, която е в 
процес на изграждане; дължина около 110 км



 Изготвяне на доклад по ОВОС и ДОСВ – за целия участък 

за доизграждане; сключване на договор през април 2014; 

срокът за изпълнение на дейността след възлагане е 15 

месеца

 Изготвяне идеен проект Етап I – включва трасето от 

края на съществуващата магистрала при Ябланица до път 

II-35 (Плевен - Ловеч) с дължина около 60 км; сключване 

на договор през април 2014

 Изготвяне идеен проект Етап II – предстои стартирането 

на процедурата за Етап IІ, който включва трасето от път II-

35 до път І-5 и е с дължина около 85 км
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АМ “Хемус” – Предстоящи дейности
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АМ “Черно море” (1/2)

 АМ "Черно море" се намира в Източна България и 

свързва основните морски пристанища Варна и 

Бургас

 До момента са изградени 10 км, остават за 

доизграждане 95 км

 Приблизителната стойност на инвестицията за 

довършване на АМ ”Черно море” е € 340 млн. (с 

ДДС)



17

АМ “Черно море” (2/2)

 Налично е изчерпателно 

предпроектно проучване от 

2001 г. и прогноза за 

трафика и анализ разходи-

ползи от 2011 г.

 Няма публично 

финансиране за проекта

 През 2013 НКСИП извърши 

преглед и актуализация на 

предпроектните проучвания 

с цел подготовка на проекта 

за концесионна процедура
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