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АМ “Струма”

 Автомагистрала Струма е разположена в югозападната 

част на България и е с дължина от около 150 км

 Част от основната трансевропейска транспортна мрежа

 Лотове 1, 2 и 4, както и подготовката на Лот 3, се 

финансират през програмен период 2007-2013 по ОП 

„Транспорт"

 Изпълнението на Лот 3 е основният пътен проект през 

програмен период 2014-2020 на ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“
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 Лот 3 е с приблизителна дължина 
от 62 км, разделена на четири 
строителни договора: 

▪ Лот 3.1, Благоевград до Крупник 
(17 км) 

▪ тунел с дължина 2 км при с. 
Железница

▪ Лот 3.2, Крупник до Кресна (21
км)

▪ Лот 3.3, Кресна до Сандански 
(23 км)

АМ “Струма” – Лот 3
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 Напредък на пътна част:

▪ идейният проект е завършен и приет

 Напредък на тунелна част:

▪ през март 2014 е одобрен концептуалният проект

▪ идейният проект е предаден през ноември 2014, но все 
още не е приет

 Напредък на геоложките проучвания

▪ през декември 2014 е завършен етап 1 (основният обем 
дейности)

▪ в ход е работа по етап 2 (фокусиран върху доизясняване 
на условията при тунел „Железница“)

АМ “Струма” – Проектиране
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 Основни предизвикателства пред Лот 3.2:

▪ икономическа жизнеспособност

▪ геоложки рискове

▪ екологични съображения

▪ времеви ограничения

▪ устойчивост

АМ “Струма” – Проектиране



 През август 2014 беше разработена алтернатива 
за преминаване през Кресненското дефиле:
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АМ “Струма” – Проектиране
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АМ “Струма” – Проектиране
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 Напредък по модел на трафика:

▪ през декември 2014 е изготвен модел на трафика и 
прогноза

▪ през февруари 2015 прогнозата е приета и изпратена до 
JASPERS за преглед

▪ до края на март 2015 се отстраняват коментарите на 
JASPERS

 Напредък по анализ „разходи-ползи“ (АРП)

▪ АРП е предаден през януари 2015 и е върнат с коментари

▪ през март 2015 АРП е одобрен; предстои преглед от 
JASPERS

АМ “Струма” – Кандидатстване за финансиране
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 Напредък по формуляр за кандидатстване за 
Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“:

▪ през март 2015 е изготвен проект на формуляра 
за кандидатстване за финансиране

▪ предстои изпращането на формуляра до 
JASPERS за преглед

▪ целта е до лятото на 2015 формулярът да бъде 
готов за изпращане на ЕК

АМ “Струма” – Кандидатстване за финансиране
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 Процедури за възлагане на строителство за Лот 3.1 и 3.3

▪ процедурите са обявени през есента на 2014

▪ през декември 2014 е приключен етапът на 
преквалификация

▪ през януари 2015 са изпратени покани до 
преквалифицираните участници

▪ срок за подаване на оферти – 14 април 2015 (Лот 3.1) и 06 
април 2015 (Лот 3.3)

▪ очакван срок за подписване на договори – юли 2015

 Процедури за възлагане на супервизия за Лот 3.1 и 3.3

▪ стартирани през март 2015

АМ “Струма” – Възлагане на строителство
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 Възлагане на строителството на тунел 
„Железница“ през лятото на 2015

 Завършване на процедура по ОВОС за Лот 3.2 до 
края на 2015

 Възлагане на строителството на избрания по 
процедурата вариант на Лот 3.2 в началото на 2016

АМ “Струма” – Програма 
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Автомагистрала „Хемус“
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АМ “Хемус”

 АМ “Хемус” е разположена в Северна България с 

приблизителна дължина от 420 км

 Остават за доизграждане около 250 км

 Подготовката на доизграждането на АМ “Хемус” се 

финансира по ОП “Транспорт” 2007-2013

 През 2013-2014 са актуализирани предпроектните

проучвания
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АМ „Хемус“ – Етапност на реализация

 Проектът условно е разделен на осем участъка

 Участъците са групирани по приоритетност на три етапа: 

▪ Първи етап - започва от  връзката на изградената част 
от магистралата след  гр. Ябланица до пресичането с път 
II-35 (Никопол - Плевен - Ловеч - Троян - Кърнаре); 
дължина около 60 км

▪ Втори етап - започва след пътен възел с път II-35 до  
пресичане с път Е-85 (Русе - Кърджали - Подкова) с 
дължина около 85 км

▪ Трети етап - започва след пътен възел с път Е-85 и 
завършва при източната част от АМ "Хемус“, която е в 
процес на изграждане; дължина около 110 км
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АМ „Хемус“ – Трасе



 Напредък на проектирането на Етап 1

▪ договор за проектиране от април 2014

▪ идейният проект е готов; в ход са съгласувания на 

инженерните мрежи

 Напредък на проектирането на Етап 2 и Етап 3:

▪ четири договора за проектиране от юли и август 2014

▪ готови са концептуалните проекти

▪ идейните проекти ще бъдат готови през май-юни 2015
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АМ “Хемус” – Проектиране



 Напредък по изготвяне на доклад по ОВОС и ДОСВ:

▪ договор за ОВОС/ДОСВ от април 2014

▪ докладът по ОВОС е изготвен и предаден за оценка на 

качеството в МОСВ

▪ предстоят обществени обсъждания
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АМ “Хемус” – ОВОС
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 Процедура за възлагане на строителство за Етап 1

▪ процедура с две обособени позиции

▪ процедурата е обявена през януари 2015

▪ срок за подаване на заявления – 02 април 2015

▪ очакван срок за подписване на договорите за 
строителство – юли-август 2015

 Процедура за възлагане на супервизия за Етап 1

▪ ще бъде обявена през май 2015

АМ “Хемус” – Възлагане на строителство



19

АМ “Черно море” (1/2)

 АМ "Черно море" се намира в Източна България и 

свързва основните морски пристанища Варна и 

Бургас

 До момента са изградени 10 км, остават за 

доизграждане 95 км

 Приблизителната стойност на инвестицията за 

довършване на АМ ”Черно море” е € 340 млн. (с 

ДДС)
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АМ “Черно море” (2/2)

 Няма публично финансиране 

за проекта

 През 2013 НКСИП извърши 

преглед и актуализация на 

предпроектните проучвания

 Предстои кандидатстване за 

финансиране на 

подготовката на проекта по 

ОПТТИ 2014-2020



Конференция “Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2015”

24.03.2015

Национална компания 

“Стратегически инфраструктурни 

проекти” – развитие на проектите

инж. Асен Антов

Изпълнителен директор


