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АМ „Струма“

 АМ „Струма“ е разположена в югозападната част 
на България и е с дължина от около 150 км

 Част от основната трансевропейска транспортна 
мрежа

 Проектът е включен в Оперативна програма 
„Транспорт"

 Лотове 1, 2 и 4, както и подготовката на Лот 3, се 
финансират през програмен период 2007-2013

 Изпълнението на Лот 3 е предвидено за 
програмен период 2014-2020 г.



АМ „Струма“, Лот 3 - Обхват

 Лот 3 включва строителството на 

автомагистрала с приблизителна 

дължина от 62 км, разделена в 

четири договора за строителство: 

 Лот 3.1, от Благоевград до 

Крупник (17 км) 

 тунел при с. Железница с 

дължина 2 км, с прилежащите 

съоръжения

 Лот 3.2, от Крупник до Кресна 

(21 км)

 Лот 3.3, от Кресна до Сандански 

(23 км)



АМ „Струма“, Лот 3 – Проектиране

 Идейният проект за пътната част е 
завършен и одобрен 

 Идейният проект за тунелната част се 
очаква да бъде завършен и одобрен през 
юни 2015



АМ „Струма“, Лот 3 – Екологичен консултант

o Извършен е преглед на проектa за пътна и 
тунелна части

o Извършен е първоначален преглед на 
основните ефекти върху околната среда от 
тунела в Кресненското дефиле

o Изготвена оценка за съвместимост за 
определяне на въздействията върху 
обектите на Натура 2000



АМ „Струма“, Лот 3 – ОВОС

o Лот 3.1 и 3.3 

o Има валидно решение за ОВОС и ОС от 2008

o Издадени решения за преценка на 
необходимостта от извършване на ОВОС и ОС от 
страна на МОСВ през 2015

o Лот 3.2

o Стартирана процедура по ОВОС и ОС в края на 
2014

o През май 2015 са получени указания от МОСВ за 
изготвяне на задание за ОВОС и ОС

o Заданието е в процес на изготвяне



АМ „Струма“, Лот 3 – Геоложки проучвания

 Договорът с изпълнителя е подписан през 
май 2014 г.

 I етап – завършен декември 2014 -
представен доклад за геотехническите 
проучвания

 II етап – завършени полеви дейности май 
2015 – обхват: извършване на 
допълнителни сондажи



АМ „Струма“, Лот 3 – Проектиране

 През м. август 2014 г. беше разработена 

алтернатива за Лот 3.2

 Идеен проект за алтернатива за Лот 3.2

 март 2015 – стартира процедурата за избор на  

изпълнител

 юни 2015 – планирано отваряне на ценови 

оферти

 планиран срок за завършване – декември 2015



АМ „Струма“, Лот 3 – Мониторинг на смъртността
 Целта на мониторинга е идентифициране и отчитане 

на смъртността на дивите животински видове по 
съществуващия път и въздействието върху 
популацията им

 Първи мониторингов период – 32 седмици от март 
2013 до януари 2014

 Втори мониторингов период – 32 седмици от март 
2014 до януари 2015

 Трети мониторингов период – от март до октомври 
2015 – в ход

 Продължаване на дейностите до завършването на 
Лот 3



АМ „Струма“, Лот 3 – Актуализация на 

прогнозата на трафика и анализ „разходи и 

ползи“
 Актуализацията стартира през м. август 

2014 г.

 Транспортният модел е актуализиран и е 
одобрен от JASPERS

 Анализът „разходи и ползи“ е готов; 
отразяват се коментари на JASPERS



АМ „Струма“, Лот 3 – Подготовка на формуляр 

за кандидатстване

 Налична е първа версия на формуляр за 
кандидатстване 

 Планирано подаване на два формуляра:

 За Лот 3.1, 3.3 и тунел Железница

 За Лот 3.2



АМ „Струма“, Лот 3 – Допълнителни дейности
 Отчуждения 

 ПУП/ПП внесени в Комисия за земеделски земи – май 
2015

 предстои (края на юни 2015) внасяне на Национален 
експертен съвет по устройство на територията и 
регионалното развитие към МРРБ

 Одит на пътната безопасност на идейния проект

 част пътна – окончателен доклад внесен на 15.05.2015

 част тунелна – предстои изготвяне

 Археологически проучвания – планирани през есента 
на 2015

 24/7 мониторинг на трафика в Кресненското дефиле 
– постоянна дейност



АМ „Струма“, Лот 3 – Тръжни процедури

 НКСИП използва типовите тръжни досиета за 
строителство, разработени през 2013 г. от Arup
(по договор с JASPERS и по инициатива на ЦКЗ)

 Ограничени процедури (т.е. с преквалификация)

 Договорни условия на FIDIC за проектиране и 
строителство (с помощта на консултант от ЕИБ)

 Използвано е типовото задание за супервизия за 
договори по FIDIC

 Критерии за допустимост – по анализ и пазарно 
проучване от стратегическия съветник за АМ 
„Струма“ 
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АМ „Струма“, Лот 3 – Изпълнение

Лот 3.1

 Проектиране и строителство

 Ограничена процедура стартирана през август 
2014

 Индикативна стойност 150 млн. лв.

 Статус: 

 отворени ценови оферти на 19.05.2015

 в ход е производство пред ВАС

 Супервизия

 Открита процедура стартирана през март 2015

 Индикативна стойност 5,5 млн. лв.

 Статус – тече работата на комисията
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АМ „Струма“, Лот 3 – Изпълнение

Лот 3.3

 Проектиране и строителство

 Ограничена процедура стартирана през август 
2014

 Индикативна стойност 200 млн. лв.

 Статус: 

 избран е изпълнител

 срок за обжалване - до 01.06.2015

 Супервизия

 Открита процедура стартирана през март 2015

 Индикативна стойност 7 млн. лв.

 Статус – тече работата на комисията
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АМ „Струма“, Лот 3 – Изпълнение

Тунел Железница

 Проектиране и строителство

 Ограничена процедура

 Планирано стартиране юли 2015 при 
индикативна стойност 200 млн. лв.

 Супервизия

 Открита процедура

 Планирано стартиране август 2015
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АМ „Хемус“
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АМ „Хемус“ – Обща информация 

 АМ „Хемус“ е разположена в Северна България 
с дължина от около 420 км

 До момента са завършени и в процес на 
изграждане около 170 км

 Остават за доизграждане около 250 км

 Подготовката за доизграждането на АМ „Хемус“ 
се финансира по ОП „Транспорт“

 Стойността на подготвителните дейности е 
4,02 млн. лв. (без ДДС)



АМ „Хемус“ – Етапи (1/2)



АМ „Хемус“ – Етапи (2/2)
 Проектът е условно разделен на 8 участъка

 Обособени са 3 приоритетни етапа: 

 Етап I – започва от връзката на изградената част 
от магистралата след  гр. Ябланица до пресичането 
с път II-35 (Плевен - Ловеч); дължина около 60 км

 Етап II - започва след пътен възел с път II-35 до 
пресичане с път Е-85 (Русе - Кърджали); дължина 
около 85 км

 Етап III- започва след пътен възел с път Е-85 и 
завършва при наскоро изградената част от АМ 
"Хемус“ близо до Белокопитово; дължина около 
110 км



АМ „Хемус“ – Предпроектни проучвания

 Налични са предпроектни проучвания от 1992 и 
2001, както и прогноза за трафика и анализ 
разходи-ползи от 2011

 През 2014 г. беше приключена актуализацията на 
предпроектните проучвания, която включва:

 Сравнение на инвестиционните алтернативи и 
вариантите на трасе

 Прогноза на трафика

 Анализ „разходи и ползи“

 Проект на формуляр за кандидатстване



АМ „Хемус“ – Идеен проект

 Етап I – договорът с проектанта е подписан през м. 
април 2014; идейният проект е готов

 Етап II – договорът с проектанта е подписан през м. 
юли 2014; идеен проект ще бъде представен през 
юни 2015 г.

 Етап III – договорите с проектантите са подписани 
през м. ноември 2014; идейните проекти ще бъдат 
представени през юни 2015 г.



АМ „Хемус“ – ОВОС и ДОСВ

 През април 2014 е подписан договор с изпълнител 
за изготвяне на доклад по ОВОС и ДОСВ за 
доизграждане на АМ „Хемус“

 На 01.04.2015 г. е получена положителна оценка на 
качеството на Доклада за оценка на въздействието 
върху околната среда (ДОВОС) с всички 
приложения. 

 В момента се провеждат обществените обсъждания 
(от 01.06.2015 г. до 12.06.2015 г.)



АМ „Хемус“ Етап 1 – Изпълнение

 Проектиране и строителство

 На база подготвената тръжна документация 
съвместно с консултанта от ЕИБ за АМ „Струма“ 

 Ограничена процедура - старт януари 2015

 2 обособени позиции – участък 1 и участък 2

 Индикативна стойност 434 млн. лв.

 Статус – в ход е работата комисията на етап 
предварителен подбор

 Супервизия

 Открита процедура – планиран старт юни 2015

 Индикативна стойност 13,1 млн. лв.



Техническа помощ

 Консултант от ЕИБ – подпомагане 
управлението на проекти

 Възнаграждения на служителите

 Обучение на служителите 
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