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Въведение

Системите за контрол при възлагането на
обществени поръчки са уредени в:

▪
 

Оперативно
 

споразумение
 

с
 

УО
 

на
 

ОПТ
 

в
 

МТИТС
 и НКСИП

▪
 

Процедурен
 

наръчник
 

на
 

НКСИП

▪
 

Вътрешни
 

правила
 

за
 

възлагане
 

на
 

обществени
 поръчки

 
в

 
НКСИП

 
и

 
за

 
финансово

 
управление

 
и

 контрол
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Контрол
 

при
 

възлагане

Контролът при възлагането на съответната
обществена поръчка се осъществява на следните
три етапа: 

▪
 

Подготовка
 

за
 

откриване

▪
 

Провеждане
 

на
 

процедурата

▪
 

Сключване
 

и
 

изпълнение
 

на
 

договора
 

с
 определения

 
за

 
изпълнител
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Контрол
 

на
 

подготвителните
 

действия

След включването на обществената поръчка в плана на
НКСИП, се подготвя техническата спецификация за нея. 
Дирекция “Оперативен контрол” проверява съдържанието на
техническата спецификация и нейната пълнота като отразява
това в контролен лист.

Изготвя се проект на документация за възлагане на
обществената поръчка, която също се проверява от
Дирекция “Оперативен контрол” чрез контролен лист.

Съгласуваната и проверена документация се изпраща на
Управляващия орган по ОПТ за проверка.

Проектът на заповедта за назначаване на комисията за
провеждане на процедурата се проверява от Дирекция
“Оперативен контрол” чрез контролен лист.
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Контрол
 

при
 

провеждане

Работата на комисията за провеждане на
процедурата се отразява в подписан от всички
нейни членове окончателен протокол/доклад. 
Всички нейни действия, констатации и оценки се
проверяват от Дирекция “Оперативен контрол”. 

Този протокол/доклад, заедно със заповедта за
назначаването на комисията, декларациите по
чл.35 от ЗОП и проведената кореспонденция с
участниците по време на процедурата се
представят на УО на ОПТ за предварителен
контрол. 
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Контрол
 

при
 

сключване
 

и
 

изпълнение
 на

 
договора

При наличие на законовите основания за
сключване на договор, неговото съдържание и
окомплектоването му подлежат на контрол от
Дирекция “Оперативен контрол” чрез контролен
лист. 

В срок до 15 дни от момента на възникване на
законовите основания за сключването му,  
договорът се представя за становище от УО на
ОПТ.

Всяко предложение за изменение на договора
подлежи на контрол от Дирекция “Оперативен
контрол” и от УО на ОПТ.
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